附件3：
淮南经济技术开发区财政支出项目
绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评□   项目完成结果考评(
项目名称淮南经开区工业污水处理厂外部配套管网工程                
项目单位     淮南市新城建设投资有限公司              
主管部门    淮南经济技术开发区建设发展局               

考评工作组：中介机构(  专家组□  考评组(
 年  月   日

淮南市财政局（制）

	项目负责人
	李照青
	联系电话
	17755491021

	地     址
	淮南经济技术开发区内
	邮编
	232001

	项目起止时间
	2019年4月～2020年4月

	计划投资额（万元）
	3000
	实际到位资金（万元）
	1859.98

	其中：中央财政
	620.25
	其中：中央财政
	620.25

	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	

	区、县（市）财政
	1239.73
	区、县（市）财政
	1239.73

	其它
	
	其它
	

	基

本

概

况
	淮南经济技术开发区污水处理厂外部配套管网工程建设预算为3000万元，本项目设置6处截流点，设计管线总长度为11千米，2个泵站的流量规模分别为6000m³/d、16500 m³/d，对应的泵站扬程分别为9.9米、7.8米。内容包括园区污水管网截流与尾水管网的铺设、提升泵站及铁路下穿等建设。

工程实际发生资金已支出1859.98万元，到位资金1859.98万元。


	项

目

绩

效

预

期

目

标
	2019年11月工程完工，并进行调试，调试期后工程符合质量要求，完成验收。工程实施过程中资金严格按照相关制度、流程使用，并明确后期使用、维护单位。
通过项目的实施，完善了经开区范围内的污水管网铺设，为今后区内全面实现雨污分流提供了有利保障，为全区污水治理提供有利的长期保障。该工程降低企业运营成本，有利于招商引资同时完善经开区污水管网，可有效控制企业、居民产生的生产污水、生活污水的集中处理，保障了区内雨污分流的实施成果，改善区内生态环境。


	项

目

执

行

情

况
	工程至2019年4月开工，按照施工组织计划有序实施，至2019年7约完成A线混凝土管3525m、混凝土检查井84座；A线PE压力管276m、阀门井2座；C线PE管1992m；新增段顶管70m；2座泵站、2座消力井；下穿铁路施工等，共计完成第一期计量产值1287.98万元。
至2019年10月继续施工A线混凝土管及PE压力管、B线PE压力管、D线及新增管网等，2座泵站等，共计完成第二期计量产值500.43万元。

至2019年11月工程完工并进入调试期，最终经审计确定工程造价1917.508337万元。

通过项目的实施，实现区内污水集中处理，改善区内生态环境。



	自

评

结

论
	通过项目的实施，完善了经开区范围内的污水管网铺设，为区内实现雨污分流提供了有利保障，降低企业运营成本，有利于招商引资，保障了区内雨污分流的实施，改善区内生态环境。工作中各资金支出本着降本增效合理优化的原则，按计划、流程使用资金，财政资金使用效益达到最大化，绩效自评为“优”


	问

题

与

建

议
	污水管网工程为环保民生工程，应加强相关污水治理环保宣传，增加群众认可度，获得实施过程中理解支持。

	评

价

人

员
	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	考评工作组组长：

                                 年   月   日

项目单位负责人（签字并盖章）：

                                年   月   日


备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。
