

附件 3:

## 淮南经济技术开发区财政支出项目 绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 淮南经济技术开发区庆兴北路（朝阳路-吉兴  
北路）道路工程项目（K0+020-K0+400.00 段）

项目单位 淮南市新城建设投资有限公司

主管部门 淮南经济技术开发区管理委员会

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

年 月 日

淮南市财政局（制）

项目负责人	程振济	联系电话	17730166036
地 址	经开区振兴路1号		邮编
项目起止时间	2020年8月5日~2020年11月12日		
计划投资额(万元)	265	实际到位资金(万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	
基 本 概 况	<p>本次实施的淮南经济技术开发区庆兴北路(朝阳路-吉兴北路)道路工程(K0+020-K0+400.00段)为城市次干路,道路全长380米,施工宽度15米,施工内容包括道路工程和部分雨水工程。</p>		

<p>项 目 绩 效 预 期 目 标</p>	<p>2020年11月份项目完工并投入使用。同时建立科学合理的资产配置制度，健全基础设施管护机制。该条道路修建完成，满足了周边企业的出行需求。</p>
<p>项 目 执 行 情 况</p>	<p>项目于2020年8月正式开工建设，并于2020年11月完工，满足了周边企业出行需求，项目执行情况达到预期效果。</p>
<p>自 评 结 论</p>	<p>我单位保质保量的完成了该道路的建设，满足周边企业的出行需求。项目建设中，各项资金本着降低成本，节约资金的原则，合理安排建设计划，资金利用率高，绩效自评为“优”。</p>

问题 与 建议	我区进驻企业日益增多，基础 <sup>设</sup> 设施需逐步完善，建议 加强落实项目建设资金，提高项目完成效率和质量。			
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	张奉宁		建管中心	
	李继青		建管中心	李继青
	程作川		建管中心	
	吴金鑫		建管中心	
考评工作组组长： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div> 项目单位负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div>				

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。